Dodatok č. 1
K Zmluve o dielo č. 2025/11 zo dňa 4.3.2025

(uzavretý Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov)

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Obchodné meno:	**Obec Abrahám**
Sídlo:	Abrahám 52, 925 45 Abrahám
IČO:	00 305 855
DIČ:	2021006614
V zastúpení:	Mgr. Tibor Ležovič, starosta obce
Bankové spojenie:	Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN:	SK32 0200 0000 0046 7926 0359
SWIFT:	SUBASKBX

(ďalej len „Objednávateľ")

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	Montážne služby – SZOMOLAI s.r.o..
Sídlo:	Cintorínska 753, 925 03 Horné Saliby
Oprávnený na podnikanie	v zmysle výpisu z OR OS Trnava, oddiel Sro, vložka č. 14072/T
IČO:	36254096
DIČ:	2020194627
V zastúpení:	Gašpar Szomolai - konateľ
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu vo formáte IBAN:	SK58 0900 0000 0002 0154 1970
SWIFT:	GIBASKBX

(ďalej len „zhotoviteľ")
resp.
(ďalej spolu len „zmluvné strany")

Preambula

Tento Dodatok sa uzatvára na základe informácie Sprostredkovateľského orgánu PSK – Ministerstvo životného prostredia SR (ďalej len „Poskytovateľ") zo dňa 7.5.2025 o skutočnosti, že nebude vykonaná kontrola procesu verejného obstarávania Poskytovateľom z dôvodu, že v rámci náhodného výberu vykonaného Poskytovateľom nebolo posudzované VO zaradené na kontrolu VO.

Článok I.
Predmet Dodatku

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 4.3.2025 zmluvu o dielo na zabezpečenie realizácie stavebného diela „Rekonštrukcia a modernizácia verejného priestranstva – chodníky" v rozsahu špecifikovanom v článku I (Predmet zmluvy) Zmluvy v súlade s podmienkami dohodnutými v Zmluve (ďalej len „Zmluva").
2. Účinnosť Zmluvy bola podľa článku XII. ods. 8 Zmluvy naviazaná na odkladaciu podmienku, ktorou je úspešnosť administratívnej kontroly dokumentácie z verejného obstarávania Poskytovateľom nenávratného finančného príspevku.
3. Zmluvné strany pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností konštatujú, že ich účelom a zámerom pri uzatváraní Zmluvy bolo naviazať účinnosť Zmluvy na jej zverejnenie podľa osobitného predpisu a nie dohodnúť si odkladaciu podmienku účinnosti Zmluvy, nakoľko v zmysle článku XII. ods. 9 Zmluvy Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy ak výsledky administratívnej finančnej kontroly verejného obstarávania zo strany poskytovateľa NFP neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov, pričom odstúpiť je možné len od účinnej Zmluvy a z toho dôvodu Zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok č. 1, ktorým upravujú dotknuté ustanovenia Zmluvy.

4. Zmluvné strany sa dohodli na úprave článku XII. ods. 8 Zmluvy a preto nahrádzajú znenie článku XII. ods. 8 Zmluvy nasledovným textom:

   „8. Zmluva nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tohto Dodatku č. 1 v Centrálnom registri zmlúv. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie zmluvy zabezpečí objednávateľ."

Článok II.
Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré týmto Dodatkom nie sú dotknuté, zostávajú nezmenené v platnosti v pôvodnom znení.
2. Tento Dodatok sa stáva platným dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinným dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
3. Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že si Dodatok dôkladne prečítali a pochopili jeho obsah, že Dodatok je vyjadrením ich skutočnej a slobodnej vôle a že je prostá a bez akýchkoľvek omylov, na dôkaz čoho ho Zmluvné strany uzatvoria pripojením svojich podpisov.
4. Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) vyhotoveniach, z ktorých tri (3) vyhotovenia obdrží Objednávateľ a jedno (1) vyhotovenie obdrží Zhotoviteľ.

V Abraháme dňa 2.6.2025

Mgr. Tibor Ležovič
Starosta obce Abrahám

OBEC ABRAHÁM

V Horných Salibách dňa 2.6.2025

MONTÁŽNE SLUŽBY SZOMOLAI s.r.o.
925 03 Horné Saliby č. 753
IČO: 36 254 096
IČ DPH: SK 2020194627

Gašpar Szomolai
Konateľ spoločnosti