Zmluva o dielo
na stavebné prace na zaklade § 112 a nasl. zak. €. 343/2015 Z. z. 0 verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zékonov a § 536 a nasl. zak. & 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,,zmluva®)

Clanok I.
Zmluvné strany

1.1 Objednéavatel

Obchodné meno: Obec Abrahdm

Sidlo: Abraham 52, 925 45 Abraham
Statutarny zastupca: Ing. Igor Németh, starosta obce
Bankové spojenie: L

IBAN: s

1CO: 00305855

DIC: 2021006614

Osoba oprévnena konat vo veciach technickych: ......coveeveveeeeerennenee.
(d’alej len "objednévatel™)

1.2 Zhotovitel:

Obchodné meno: AVA-stav, s.r.o.

Sidlo: Puskinova 700/90, 924 01 Galanta

Statutarny zastupca: Alexander Gyurkovics, konatel

Bankové spojenie UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
IBAN: SK8411110000001138801008

ICO : 43 989 268

DIC 2022539596

1C DPH SK2022539596

Reg. ¢. z Obchodného registra Okresného stidu v Trnave, oddiel: sro, vloZka éislo 21431/T
Osoba opravnena konat vo veciach technickych: Ervin Ganyovics

Tel.: +421 913 428 475

(d'alej len "zhotovitel™)

uzatvaraji podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika tto Zmluvu o dielo ( d'alej len ,Zmluva® ) za
podmienok uvedenych vtejto Zmluve. Podkladom na uzavretie tejto Zmluvy s sttazné podklady
a ponuka Uspe$ného uchadzada, predloZena do sufaZe na zhotovenie diela ,Abrahiam - Splaskova
kanalizacia a CS*, vyhlasenej podla zakona & 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov bez vyuzitia elektronického trhoviska (dalej
len ,Zdkon o verejnom obstardvani®) a zverejnenej vo Vestniku verejného obstaravania &. 176/2021, zo
dnia 30.7.2021, pod znatkou 37686- WYP.

Clanok II.
Predmet zmluvy

2.1 Predmetom tejto zmluvy je zivizok zhotovitela zhotovit pre objednavatela dielo ,Abraham -
Splaskova kanalizacia a CS“ (d’alej len ,,dielo®) v rozsahu a spdsobom dohodnutom v tejto
Zmluve,

2.2 Zhotovitel sa zavizuje zhotovit dielo podla poloZkovitého rozpoétu predlozeného zhotovitefom
v procese verejného obstaravania za podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, a zhotovené dielo
riadne a v¢as odovzdat objednavatelovi v zodpovedajticej kvalite a v pontiknutej cene.

2.3  Zhotovitel sa zavizuje zhotovit dielo vo vlastnom mene a na vlastnii zodpovednost. V pripade ak
zhotovitel vyuziva kapacity tretich os6b, ktorymi preukazoval finanéné a ekonomické postavenie vo
verejnom obstaravani, zodpovedaja tieto tretie osoby spolu so zhotovitefom za plnenie diela
spoloéne.
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Clanok III.
Miesto plnenia

Miestom plnenia je: katastralne izemie obce Abraham.

Clanok IV.
Cena diela

Cena diela v celom rozsahu podl'a &lanku II. tejto zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran
v zmysle zdkona NR SR ¢&. 18/1996 Z .z. o cenach v zneni neskorsich predpisov. Dohodnuté cena
diela je kone¢na a je moZné ju menit len v pripade zavaznych nepredvidatelnjch okolnosti v stilade
s prisluSnymi pravnymi predpismi formou pisomného dodatku k tejto Zmluve.

Nazov stavby Cena BIE,'IIIIR bez DPH Cena v EUR s DPH
Ab Am - Splaskova
]rah:lr?zéfil; :sééwa 768 076,56 153 615,31 921 691,87
Spolu 768 076,56 153 615,31 921 691,87

Cena diela je stanovena na zéklade projektovej dokumenticie pre stavebné povolenie. Projekt
obsahuje okrem vykresovej a textovej Casti i vykaz vymer na ocenenie stavby. Ponukovy rozpocet,
ktory tvori prilohu ¢.2 tejto Zmluvy predlozil zhotovitel' na zéklade podrobného oboznamenia sa
s projektom. Cena diela podl'a tohto ¢lanku zahffia vSetky nevyhnutné prace a dodévky, odborné
posudky, vyjadrenia, sluzby ako aj d'alsie stvisiace prace potrebné pri realizAcii diela alebo pri
prevzati a odovzdani diela do uZivania, respektive pri kolaudécii vratane odvozu, likvidacie a
recyklacie odpadu vzniknutého pri realizacii diela.

Clanok V.
Cas plnenia

Zhotovitel sa zavazuje dielo podla &l. II. tejto Zmluvy zhotovit a odovzdat objednavatelovi v lehote
zhotovenia do 12 mesiacov odo diia protokolarneho prevzatia staveniska zhotovitelom.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nie je v omeskani po dobu, po ktorti nemohol plnit svoju
povinnost, stvisiacu s realizdciou predmetu plnenia tejto zmluvy, néasledkom okolnosti,
vzniknutych na strane objednévatela. V takomto pripade sa lehota predlzuje len o dobu, pocas
ktorej budi préce zo strany objednavatela prerusené, ¢im nie je dotknuté lehota zhotovenia podla
ods. 5.1. Takéto skutotnosti musia byt zapisané v stavebnom denniku a potvrdené zéstupcami
oboch zmluvnych stran najneskor v defi, kedy predmetna okolnost nastala.

Zhotovitel je povinny do 3 dni pisomne informovat objednévatela o vzniku akejkolvek udalosti,
ktor4 mé vplyv na realizaciu diela. O tejto skutoénosti musi byt uvedeny zdznam v stavebnom
denniku.

Clanok VI.
Zoznam zodpovednych os6b

Zoznam 0s6b zodpovednych za riadenie stavebnych pric pri realizacii predmetu tejto Zmluvy
o dielo:

Za objednavatela: stavebny dozor .o, (bude doplnené pri podpise zmluvy)

Za zhotovitela: stavbyveduci Ervin Ganyovics
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Clanok VII.
Podmienky uskutoénenia prac
Spoluposobenie objednavatel’a, zodpovednost za $kodu, stavenisko, zabezpeéenie
ochrany staveniska a poistenie stavby, poZiarne predpisy a predpisy BOZP

Objednavatel odovzdéa zhotovitelovi stavenisko s vymedzenymi hranicami bez pravneho néroku
tretich 0s6b do 15 dni od ti¢innosti tejto zmluvy. O odovzdani a prevzati staveniska spisu zmluvné
strany protokol, ktory podpi$u opravneni zastupcovia zmluvnych stran.

Zhotovitel najneskédr do piatich (5) pracovnych dni odo diia nadobudnutia Gi¢innosti tejto Zmluvy
predlozi Objednévatelovi overent kdpiu uzatvorenej platnej poistnej zmluvy/poistnych zmliv na
Dielo podla tejto zmluvy a na $kody spdsobené &innostou pri zhotovovani Diela s limitom poistného
plnenia minimalne v sume ceny Diela a tieZ dokument preukazujtci vinkul4ciu poistného plnenia
v prospech Objednavatela. Zhotovitel' sa zavézuje udrZiavat v platnosti poistni zmluvu/poistné
zmluvy na toto Dielo a na $kody sposobené éinnostou pri zhotovovani Diela pocas celej doby
platnosti a G¢innosti zmluvy. VSetky néklady vzniknuté v stivislosti s uzatvorenim a udrZiavanim
platnosti takejto poistnej zmluvy/poistnych zmltv uhradi Zhotovitel v plnom rozsahu.

Zhotovitel' je povinny predlozit doklad vzmysle bodu 7.2 adoklady k pripadnym poistnym
udalostiam. Ak zhotovitel' pozadované doklady nepredloZi v stanovenej lehote ma Objednévatel
pravo odstipit od Zmluvy o Dielo bez finanéngch néarokov Zhotovitel'a. Zhotovitel je povinny
pisomne oznamit Objednavatelovi kazda poistnii udalost na stavbe do piatich (5) pracovnych dni
od jej vzniku a o vyplateni a vyske poistného plnenia z tejto poistnej udalosti.

Objednévatel odovzda zhotovitelovi stiéasne so staveniskom:

- dokumentéciu stavby v 1 vyhotoveni,

- stavebné povolenie a dokladovi ¢ast,

- odberové miesta elektrickej energie a vody.

Zhotovitel zodpoveda za $kody poéas realizicie diela. Zhotovitel’ zodpoveda za $kody na majetku,
zranenia alebo usmrtenia tretich osdb, ktoré mézu nastat po¢as vykonavania prac alebo ako ich
dosledok. Zhotovitel je povinny na vlastné naklady odstranif vietky $kody na vykonavanom diele,
ktoré vznikn pocas obdobia od zalatia pric na diele do jeho protokolarneho prevzatia
objednavatefom. Zhotovitel' je zodpovedny za vSetky $kody na predmete zmluvy sposobené
vlastnym zavinenim alebo zavinenim jeho subdodavatefov podas ich pracovnym postupom, ktoré
vykonali za Géelom plnenia zdvizkov pri odstratiovani vad a opravich podas zirucénej doby.
Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dodané mnoZstvo a kvalita vykonanych prac sa zhodujt s tidajmi
uvedenymi v stipise préac a dodavok.

Zhotovitel bude zhotovovat dielo pofas plnej prevadzky, ¢omu je povinny prispdsobit
harmonogram realizacie stavebnych préc.

Zriadenie, prevadzkovanie, likvidé4cia, recyklcia, vypratanie a vyéistenie zariadenia staveniska,
ako aj zabezpecenie pripadnej zmeny v dopravnom znaéeni, ak to bude potrebné s ohladom na bod
6.9, je zahrnuté v cene diela.

Zhotovitel' uhradi po¢as vystavby vSetky niklady na energie na stavbe vratane zabezpeéenia ich
dodasnych pripojov a meradov.

Umiestnenie a udrZiavanie dopravnych znadiek v stvislosti s priebehom préc v stilade s predpismi
o pozemnych komunikacidch zabezpedi a uhradi zhotovitel.

Zhotovitel' je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovaf vSetky skutoénosti
rozhodujiice pre zhotovenie diela. Dalej je povinny vdennych zdznamoch zapisovat tdaje
o ¢asovom postupe prac, ich akosti, idaje o po¢te zamestnancov, po¢te mechanizmov a mnoZstve
realizovanych druhov prac. Povinnost viest stavebny dennik konéi protokolarnym odovzdanim
a prevzatim diela. Sti¢asne so stavebnym dennikom vyhotovi zhotovitel fotodokumentaciu celého
priebehu diela.

Zhotovitel poveruje stavbyvediiceho vedenim stavebného dennika.

Stavebny dennik sa musi nachadzat na stavbe a musi byt vZdy pristupny zastupcom objednavatela,
projektanta, stavebnému dozoru a dotknutych orgénov §tatnej spravy.

Zapisy do stavebného dennika ¢itatelne zapisuje a podpisuje stavbyvedtci vidy v ten defi, kedy boli
prace vykonané alebo ked nastani okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je potrebné riesit d’alsi
postup prac. VSetky strany stavebného dennika musia byf odislované. Medzi jednotlivymi
zdznamami nesmi byt vynechané volné miesta. Okrem stavbyvediiceho méze do stavebného




7:13
7.14

7:15

7.16

717

7.18

7.19

7.20

7.21

7.22
7-23

7-24

7-25

7.26

7-27

dennika vykonavat potrebné zdznamy iba objednévatel, stavebny dozor, spracovatel projektovej
dokumentécie alebo prislu$né organy Statnej spravy.

Pokial stavbyveduci nestihlasi so zapisom, ktory vykon4 objednévatel alebo nim povereny zistupca,
pripadne spracovatel projektu, musi k tomuto zapisu zaujat svoje stanovisko.

Povereny zastupca objednavatela je povinny podpisovat, ako aj v pripade potreby sa pisomne
vyjadrovat k zapisom v stavebnom denniku vykonanym zhotovitel'om.

Zhotovitel je povinny vyzvaf objednéavatela na kontrolu ¢asti diela, ktoré budd d’al§im postupom
préc zakryté, ato pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred. Ak zhotovitel' nesplni
uvedent povinnost, je povinny umoznit objednavatelovi vykonanie dodatoénej kontroly a znasat
naklady s tym spojené. V pripade, ak sa objednéavatel nedostavil na kontrolu, na ktort bol riadne
pozvany, moZe zhotovitel' pokracovat v realizacii diela, avSak az potom ako vykona podrobni
fotodokumentaciu takychto ¢asti diela, ktorti zasle bez zbytoéného odkladu objednévatelovi. Ak
tcast na kontrole objednavatefovi znemoZni prekazka, ktori nemohol odstranif, méZe bez
zbytoéného odkladu pozadovat vykonanie dodatoénej kontroly. Fotodokumentaciu postupu prac
zakryvanych konstrukeii je zhotovitel povinny vyhotovit aj v pripade Gdasti objednavatela na
kontrole.

Zhotovitel je povinny zapisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat objednavatela
na ucast pri vykonavani skt$ok v stilade s projektom stavby s STN. Ak sa objednévatel’ nedostavi
v stanovenom termine, je zhotovitel opravneny vykonat skisky bez jeho i¢asti. Zhotovitel je
povinny v spolupréaci s objednavatel'om viest podrobny technicky zaznam o vykonanych skaskach.
VSetky zmeny je zhotovitel povinny zdévodnif zipisom do stavebného dennika. Zmeny materidlov
nesmi mat vplyv na kvalitu diela. Zapisy vstavebnom denniku obojstranne odsthlasené
stavbyvedicim a stavebnym dozorom objednavatela nemaji charakter zmeny zmluvy.

Zhotovitel prebera v plnom rozsahu zodpovednost za vlastné riadenie postupu préc, za bezpeénost
a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodavatelov a ostatnych nim pozvanych
0s0b na stavbu, pocas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodrZiavanie predpisov bezpeénosti
prace a ochrany zdravia pri praci, ako aj platnych poziarnych predpisov. Zhotovitel je povinny
zabezpecit vybavenie protokoldrne prevzatych stavenisk bezpeénostnym znadenim vzmysle
Nariadenia vlady SR ¢. 387/2006 Z. z. o poziadavkich na bezpeénostné zdravotné oznadenie pri
praci a Nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z. z. Zhotovitel je povinny dodrziavat vietky predpisy, normy,
vyhlasky azakony tykajice sa BOZP. Zhotovitel berie na vedomie, %e ¢ast prac moze byt
vykonévana za plnej prevadzky objednévatela a zavézuje sa zabezpedit a oznadit stavbu tak, aby
nedoslo k Grazu, najmai ziakov a zamestnancov objednavatel’a.

Zhotovitel je povinny plnit ohlasovaciu povinnost v pripade vzniku mimoriadnych udalosti (irazy,
poziare, havarie a pod.) vo¢i prislusnym S$titnym orgédnom a vznik takejto udalosti oznamit
neodkladne aj objednavatelovi za téelom objektivneho vySetrenia a prijatia preventivnych
opatreni.

Prace, ktoré vykazuju uZ v priebehu realizacie nedostatky alebo st v rozpore s STN musi zhotovitel
na vlastné naklady nahradit bezchybnymi pracami.

Zhotovitel je povinny pouzit pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maji také vlastnosti, aby na
dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beZnej tidrzbe zarufena pozadovani mechanicka
pevnost astabilita stavby, poziarna bezpecnost, hygienické poZiadavky, ochrana zdravia
a zivotného prostredia a bezpe¢nost pri uZivani stavby.

Zhotovitel zodpoveda za €istotu a poriadok na stavbe, zavizuje sa odstranit vetok odpad, ktory je
vysledkom jeho ¢innosti na svoje naklady.

Objednéavatel pocas realizacie diela ma pravo kontrolovat vykonévanie préc a priebeZzne zhotovitela
upozornit na pripadné vady s poZiadavkou ich odstranenia v primeranej lehote.

Zhotovitel zabezpe¢i zhodnocovanie odpadov recyklaciou prevadzkou zariadenia na zhodnocovanie
odpadov podl'a zakona ¢. 79/2015 Z.z. 0 odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zikonov a jeho
prilohy €. 1 pre ¢innost R5 — Recyklacia alebo spitné ziskavanie inych anorganickych materilov.
Zhotovitel bez zbytoéného odkladu pisomne upozorni objednévatela na nevhodné pokyny, ktoré
mu objednavatel dal na vyhotovenie diela. V pripade prerusenia prac ztohto dévodu nie je
zhotovitel v omeskani.

Nebezpecenstvo Skody na diele, ako aj na veciach a materialoch, potrebnych na zhotovenie diela,
znasa zhotovitel aZ do ¢asu protokolarneho prevzatia diela objednavatel'om.

Zhotovitel je povinny zGc¢astiiovat sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude v priebehu
realizacie diela zvolavat objednéavatel. Kontrolné dni buda vykonavané pravidelne raz za 14 dni. V
pripade potreby mimoriadneho kontrolného dria objednévatel’ minimélne 3 pracovné dni vopred
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pisomne oznémi zhotovitelovi jeho presny termin, ak potrebu identifikoval objednévatel. V pripade

potreby identifikovanej zhotovitelom, tento vyzve objednavatel'a na i¢ast rovnakym spbsobom.

Zhotovitel zodpoveda za bezpe¢nost prace, ochranu zdravia zamestnancov, bezpe¢nost technickych

zariadent pri stavebnjch pracach, za dodrZiavanie vSeobecne zaviznych pravnych predpisov a STN,

tykajtcich sa ¢innosti pri vykonavani diela a ochrany Zivotného prostredia. Pokial poruenim tejto
povinnosti zhotovitela vznikne $koda v priestoroch staveniska alebo vjeho blizkosti, naklady
spojené s odstranenim tejto $kody zn4sa zhotovitel.

Zhotovitel splni svoju povinnost zhotovit dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, jeho riadnym

dokonéenim. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je tispe$né vykonanie vietkych skasok,

predpisanych osobitnymi predpismi, zivdznymi normami a projektovou dokumentaciou ako aj
odstranenie vSetkych pripadnych vad a nedostatkov.

Zhotovitel' 7 pracovnych dni pred planovanym odovzdanim predmetu zmluvy pisomne vyzve

objednévatela k prevzatiu diela. Najneskdr 3 pracovné dni pred zadatim preberacieho konania

budu zo strany zhotovitel'a pripravené k nahliadnutiu véetky doklady potrebné k tomuto konaniu.

Pre odovzdanie predmetu zmluvy plati:

- zmluvné strany vyhotovia protokol oodovzdani aprevzati predmetu zmluvy podpisany
osobami opravnenymi konat vo veciach technickych a stavebnym dozorom. Protokol bude
obsahovat najmi zékladné tdaje dokondeného diela, sfipis zistenych drobnjch vad a
nedorobkov (ak sa takéto vyskytnii), dohodu o opatreniach a lehotach na ich odstranenie,
pripadne dohodu o inych pravach zo zodpovednosti za vady,

- ak objednavatel odmietne podpisat protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy, spi$u
zmluvné strany zapis, v ktorom uved svoje stanoviska a ich odévodnenie,

- drobné odchylky od projektovej dokumentacie, ktoré nemenia prijaté rieSenie, ani nezvy$uji
cenu prac, nie st vadami, ak boli dohodnuté aspori stithlasnym z4pisom projektanta
aobjednavatela vstavebnom denniku. Tieto odchylky je zhotovitel povinny vyznadit
v projektovej dokumentécii skutoéného vyhotovenia.

Zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat objednévatel'ovi v 2 vyhotoveniach:

- projektovii dokumentéciu skutotného vyhotovenia so zakreslenim vsetkych zmien podla
skutoéného stavu vykonangch préac v dvoch tladenych vyhotoveniach a v elektronickej forme,
zoznam strojov, zariadeni, ktoré st stidastou dodavky, ich pasporty a navody na obsluhu v
slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku ale s prekladom do slovenského jazyka,

- zapisnice a osvedCenia o vykonanych skukach pouZitych materialov,

- zapisnice o prevereni prac a konstrukeii v priebehu zakrytych prac vratane fotodokumentacie
priebehu tychto prac,

- zépisnice o individudlnom a komplexnom vyskdsani zmontovanych zariadent,

- doklady o vykonanych funkénych skigkach,

- vychodiskové revizne spravy elektrickych zariadeni vratane bleskozvodov.

Na odovzdéavacom - preberacom konani sa preveri, & je zdvizok zhotovitela splneny tak, ako je

stanovené vpredmete zmluvy, prevedie sa fyzickd kontrola vykonaného diela, jeho siiasti

a prisluSenstva, overia sa revizne spravy, atesty a komplexné skiigky technologického zariadenia

stavby.

Zhotovitel' je povinny po odovzdani diela usporiadaf stroje, zariadenia a zvy$ny material na

stavenisku tak, aby dielo mohlo byt riadne uZivané, pri¢om stavenisko je povinny vypratat do 10

dni odo dria odovzdania a prevzatia diela.

Clanok VIII.
Subdodavatelia

Kazdy subdodavatel, ktory méa povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora, je
povinny byt rovnako oko Zhotovitel zapisany v registri partnerov verejného sektora.

Kazdy subdodévatel musi spltiat podmienky Gifasti tykajtice sa osobného postavenia podla § 32 ods.
1 zdkona €. 343/2015 Z.z. 0 verejnom obstaravani a nesmu u neho existovat dévody na vyltéenie
podla § 40 ods. 6 pism. a) aZ h) a ods. 7 zdkona & 343/2015 Z.z. 0 verejnom obstaravani.
Zhotovitel je oprdvneny kedykolvek poéas trvania zmluvy vymenit ktoréhokolvek subdodavatela,
ato za predpokladu, Ze novy subdodéavatel spitia podmienky téasti tykajice sa osobného
postavenia podla § 32 ods. 1 zékona €. 343/2015 Z.z. 0 verejnom obstaravani a neexistujti u neho
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dévody na vylcenie podla § 40 ods. 6 pism. a) aZ h) a ods. 7 zikona €. 343/2015 Z.z. 0 verejnom
obstaravani.

Zhotovitel je povinny ozndmit Objednavatelovi akikolvek zmenu tudajov o kaZdom
subdodavatelovi potas plnenia diela a to bezodkladne, najneskér v deti nasledujticom po dni, kedy
k zmene doslo.

V pripade zmeny subdodévatel’a po¢as trvania zmluvy, priéom zmenou sa rozumie vymena poévodne
navrhnutého subdodéavatela alebo vstup d'al§ieho nového subdodavatel'a, je povinny Zhotovitel
najneskor v der, ktory predchiddza driu, v ktorom mé zmena subdodavatela nastaf, oznamif
Objednavatelovi zmenu subdodéavatel'a a v tomto ozndmeni uviest min. nasledovné: %-ny podiel
zakazky, ktory ma v imysle zadat tretim osobam, navrhovanych novych subdodévatelov, predmety
plnenia. KaZdy subdodavatel, ktorého sa zmena tyka musi spifia podmienky osobného postavenia
podla § 32 ods. 1 zdkona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani a neexistuji u neho dévody na
vylﬁéenie podl’a § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zakona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani,

prlcom opravnenle zhotovovat prace mé subdodévatel k tej ¢asti predmetu zakazky ktord ma plnit
a zarover subdodévatel musi spitiat aj podmienku podla bodu 8.1 tejto zmluvy.

V pripade akychkolvek pochybnosti zo strany ObJednavatela vztahUJuclch sa ku ktorémukolvek
subdodévatel'ovi, si Objednavatel moZe overit sdm vyZiadanim si od Zhotovitela potrebnych
dokladov tykajticich sa preukazania splnenia podmienok podla zékona &. 343/2015 Z.z. 0 verejnom
obstaravani u vsetkych subdodéavatelov.

V pripade porusenia ktorejkol'vek z povinnosti tykajiicej sa subdodavatel'ov alebo ich zmeny podla
tohto ¢lanku, ma Objednéavatel pravo odstipit od zmluvy.

Objednavatel si vyhradzuje pravo odmietnut subdodévatela, ktory je s nim v obchodnom, stidnom
alebo inom spore.

Clanok IX.
Platobné podmienky

Cena podla ¢l. IV bude fakturovana v zavislosti od vykonaného objemu prac, minimalne vsak
v objeme 20 % celkového objemu, priéom faktiira bude vystavena na zaklade Stipisu vykonanych
prac odstihlaseného objednavatelom a stavebnym dozorom. Zhotovitel vystavi faktiru najneskor
do dvoch dni od odstihlasenia Stpisu vykonanych prac a doruéi ju objednévatelovi. Vzhladom na
financovanie prostredmctvom nenévratného finanéného prispevku z ESIF bude zivereéna faktira
vystavena vo vySke nie menej ako 5 % a nie viac ako 7 % celkového objemu prac. Splatnost
vystavenych faktar je 60 dni odo diia dorudéenia objednéavatelovi.

Objednavatel sa zavézuje, Ze v pripade ak stavebny dozor nezisti rozpor medzi vykonanymi pracami
a Stpisom vykonanych préc, odsihlasi predloZeny Stpis vykonanych prac do desiatich dni odo diia
jeho predloZenia zhotovitelom; spravidla tak, Ze Stpis vykonanych prac potvrdi stavebny dozor
svojim podpisom a pediatkou; ak objednavatel do desiatich dni odo dtia predloZenia Stpisu
vykonanych préc neoznimi zhotovitelovi pripomienky, mé sa za to, %e s predloZenym Stipisom
vykonanych prac stahlasi. Ak by objednavatel mal k predlofenému Stpisu vykonanych prac
pripomienky, budd odstranené vzajomnou dohodou objednavatel'a a zhotovitela.

Fakttira vystavena zhotovitelom musi obsahovat vetky naleZitosti datiového dokladu v stlade
s platnou pravnou tipravou SR a jej prilohu tvori Stipis vykonanych fakturovanych prac. Faktiry
musia obsahovat presny nazov investiénej akcie vratane ITMS kédu projektu a éisla zmluvy o dielo.
Fakt(ry vratane potvrdeného stipisu vykonanych prac budt doruéené objednavatel'ovi v 6 (iestich)
originalnych vyhotoveniach. Za potvrdeny stpis stavebnych préac sa povaZuje taky stpis, ktorého
kazda strana je potvrdena peciatkou a podpisom kaZdej zidastnenej strany. V pripade, Ze datiovy
doklad nebude obsahovat tieto néaleZitosti, objedndvatel ma pravo vratit ho na doplnenie
a prepracovanie. V takomto pripade sa prerusi lehota splatnosti a nova lehota splatnosti pre
objednavatela zaéne plynat doruéenim dokladu objednavatelovi.

Zhotovitel' je povinny poskytnut objednavatelovi zédbezpeku na vykonanie pric a na splnenie
zmluvnych zavézkov (dalej len ,zdbezpeka®). Zabezpeku je zhotovitel povinny dorudit
objednévatefovi najneskér ku dilu podpisu tejto zmluvy o dielo. Objednavatel je opravneny
uspokojit si zo zébezpeky svoje naroky z vad diela, naroky na zaplatenie zmluvnej pokuty, nahradu
Skody, naklady vzniknuté v désledku odstipenia od zmluvy a iné naroky, ktoré nebudd
zhotovitelom riadne a véas uspokojené. Zabezpeka bude mat formu bankovej zaruky vo vyske 10 %
z ceny diela bez DPH s platnostou podas celej doby zhotovovania diela av§ak minimalne 4 mesiace
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od datumu vystavenia. Bankova zaruka musi byt platn4 a vymahatelna po celi dobu vykonania
diela, t.j. aZ pokym zhotovitel riadne a véas nevyhotovi a neukonéi a objednévatel takto dokonéené
dielo bez vidd anedorobkov neprevezme vsilade spodmienkami tejto  zmluvy.
Bankova zaruka sa bude riadif ustanoveniami § 313 anasl. Obchodného zikonnika, musi byt
vydand vo forme asobsahom akceptovatelnym pre objednivatela ako neodvolatelnia a
bezpodmiene¢na bankova ziruka splatnd na prvé pisomné poZiadanie, podla ktorej prislusna
renomovana slovenska banka alebo pobocka zahraniénej banky na tizemi Slovenskej republiky
vyhlasi, Ze uspokoji objednéavatela na zaklade pisomného oznidmenia objednavatel'a adresovaného
banke v pripade, Ze zhotovitel' porusuje svoje zaviizky vyplyvajiice mu zo zmluvy a vSeobecne
zévaznych pravnych predpisov alebo podla ustanoveni § 306 Obchodného zakonnika bude
nepochybné, Ze zhotovitel svoj zavdzok nesplni, napr. pri vyhlaseni konkurzu. Zhotovitel je
opravneny nahradit bankovti zaruku zloZenim sumy predstavujiicej 10% z ceny diela bez DPH na
ucet objednévatela alebo vinkulovanim na svojom tGéte v banke v prospech objednavatela a to
pocas celej doby vykonania diela. Neposkytnutie zdbezpeky tak, ako je uvedené v tomto bode sa
povazuje za podstatné porusenie Zmluvy a objednavatel' ma pravo od Zmluvy odstupit.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vy$§ie uvedend zdbezpeka bude zhotovitelovi uvolnena do 15
pracovnych dni po riadnom a véasnom ukonéeni diela, potvrdené protokolom o odovzdani diela
podpisany oboma zmluvnymi stranami.

Clanok X.
Zodpovednost za vady a zaruky

Zhotovitel zodpoveda za to, 7e dielo ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, Ze
zodpoveda technickym normam a predpisom SR, a Ze nema chyby, ktoré by rusili, alebo zniZovali
hodnotu alebo schopnost jeho pouZivania k zvyéajnym alebo v zmluve predpokladanym téelom.
Zhotovitel zodpoved4 za vady, ktoré predmet ma v ¢ase jeho odovzdania objednévatel'ovi. Za vady,
ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zodpoved4 zhotovitel iba vtedy, ak boli spdsobené porusenim
jeho povinnosti.

Zarucna doba na stavebné prace je 5 rokov odo diia prevzatia diela objednavatefom, na stroje
a zariadenia plati zaruka dané vyrobcom. Presny termin ukonéenia zaru¢nej doby zmluvné strany
zapisu do protokolu z odovzdania a prevzatia diela.

Zaruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a tdrzby diela objednavatelom.
Zéruka sa nevztahuje na pripady nésilného poskodenia diela, resp. poskodenia Zivelnou pohromou,
okrem pripadov ak bude preukazané Ze k poskodeniu doglo, alebo k nemu doslo vo va¢Som rozsahu,
v ddsledku nekvalitne vykonaného diela.

Zhotovitel sa zavdzuje zalat sodstrafiovanim pripadnych v4d diela reklamovanych
objednavatefom do 5 dni odo diia obdfZania reklamécie, ak neddjde k obojstranne podpisanej
dohode o inom termine.

Objednévatel je povinny umozZnit zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa majt zaruéné vady
odstrarovat.

V pripade, Ze zhotovitel nesplni svoju povinnost odstranit vady riadne a véas, je Objednavatel
opravneny zabezpecit odstranenie vady tretou osobou na naklady zhotovitela.

Clanok XI.
Zmluvné pokuty a sankcie

V pripade, Ze zhotovitel neodovzda dielo v termine dohodnutom v tejto Zmluve, objednévatel ma
pravo na zmluvni pokutu vo vyske 0,2 % z ceny diela za kaZdy deti omeskania.

V pripade, Ze je objednavatel vomeskani sdhradou faktiry, zhotovitel m4 pravo na troky
z ome8kania v zmysle § 369 Obchodného zikonnika v zneni neskor$ich predpisov vo vyske 0,05%
za kazdy defi omegkania.

V pripade poruSenia ktorejkolvek z povinnosti tykajice] sa subdodévatelov alebo ich zmeny (napr.
neoznamenie zmeny subdodavatel'a alebo vyuzitie subdodévatela, ktory nespltia podmienky podla
§ 32 ods. 1 zdkona ¢. 343/2015 ZVO), mé objednavatel nirok na zmluvnii pokutu vo vyske 5% z
ceny diela za kazdé porusenie ktorejkolvek z vysSie uvedenych povinnosti a to aj opakovane.
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Pravo na nahradu $kody nie je vznikom alebo uplatnenim néroku na zmluvnt pokutu podla tohto
¢lanku dotknuté.

Zhotovitel akceptuje spdsob financovania diela prostrednictvom eurépskych $trukturalnych
a investiénych fondov. Omeskanie thrady faktir spésobené vikonom kontroly naroku na platby zo
strany poskytovatela financovania nie je nedodrZanim datumu splatnosti faktry a Zhotovitel
neuplatni sankcie voéi objednavatel'ovi.

Clanok XII.
Odstipenie od zmluvy

Od zmluvy moZno odsttpit v pripadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a nasl. Obchodného

zakonnika.

Odsttipenie od zmluvy méZe byt obmedzené na uréita éast zmluvnych prac a dodavok.

Objednévatel je opravneny odstdpit’ od tejto zmluvy tdplne alebo ¢iastodne ak napriek

prepracovaniu alebo napravnym opatreniam zhotovitela st prace alebo ich ¢asti vadné v takom

rozsahu, Ze dalSie plnenie Zmluvy nie je pre objednavatela prijatelné.

Zhotovitel je povinny dbaf na dodrziavanie pracovnej discipliny, opatreni bezpe¢nosti a ochrane

zdravia pri préaci a poziarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov svojich subdodavatelov

(osobitne zdkazu poZivania alkoholu a omamnych latok) a dodrziavat vietky zmluvné podmienky.

V pripade, ak objednavatel zisti, Ze zamestnanci zhotovitela, resp. jeho subdodavatela zivaZne

porusuju pracovnu disciplinu, zasady bezpe¢nosti prace a ochrany zdravia a poZiarnej ochrany,

podmienky nakladania sodpadmi, respektive iné pisomne dohodnuté podmienky, médze
objednavatel odstipit od zmluvy.

Odstiipenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane doruéené pisomne.

Objednévatel je opravneny odstapit od zmluvy v pripade podstatného poru$enia Zmluvy zo strany

zhotovitel’a, za ¢o sa povazujii najma tieto skutoénosti:

- ak zhotovitel pred nistupom na vykonanie diela nepreukaze objednavatelovi, Ze mé uzatvorené
poistné zmluvy podla bodu 7.2 tejto Zmluvy,

- ak zhotovitel v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realizaciu diela alebo inak prejavil svoj
umysel nepokracovat v plneni zavazkov vyplyvajacich z tejto Zmluvy,

- ak zhotovitel neposkytne zabezpeku podl'a bodu 9.4 tejto Zmluvy,

- akzhotovitel bude preukazatelne realizovat dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami v tejto
Zmluve, ak sa vyskytn vady v plneni, na ktoré bol zhotovitel pisomne upozorneny a ktoré
napriek tomu neodstranil v primeranej lehote poskytnutej objednavatefom.

- porudenie ktorejkolvek z povinnosti tykajicej sa subdodavatelov alebo ich zmeny (napr.
neoznamenie zmeny subdodévatela alebo vyuZitie subdodévatela, ktory nespitia podmienky
podla & 32 ods. 1 zakona ¢. 343/2015 ZVO)

- vpripade odstiipenia tretej osoby od dohody o spoloénej zodpovednosti bez preukazania
objektivnych dévodov.

Objednévatel je opravneny bez akychkolvek sankcii odsttipif od zmluvy aj v pripade, kedy este

nedoslo k plneniu zo zmluvy a vysledky administrativnej kontroly poskytovatela nenavratného

finanéného prispevku neumoZiiujti financovanie vydavkov vzniknutjch z tejto zmluvy, t.j.

dorudenie spravy z kontroly verejného obstaravania, ktorou poskytovatel nenavratného finanéného

prispevku neschvélil verejné obstaravanie.

Clanok XII1I.
Nahrada $kody, pravne vztahy a désledky neplnenia zmluvy, vys$ia moc

V pripade, Ze jedna zo zmluvnych stran neopravnene prerusi alebo zastavi prace, pripadne pride k
preruSeniu alebo zastaveniu prac z jej viny, zaviazuje sa druhej strane zaplatit vSetky preukézané
naklady, ktoré jej v stivislosti s preru$enim alebo zastavenim vznikli. Vecny rozsah rozpracovanosti
nakladov ako aj finanéné ohodnotenie bude odstihlasené komisionalne Statutadrnymi zastupcami
oboch zmluvnych stran. O tejto skutoénosti musi byt uvedeny zdznam v stavebnom denniku.
Kazda zo zmluvnych strdn méa narok na nahradu $kody, vzniknutej v désledku porusenia zavizku
druhou zmluvnou stranou, ato v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zakonnika. Jej vy$ka bude
vzajomne prerokovana.
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V pripade vyskytu vys$Sej moci (Zivelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je neplnenie predmetu
zmluvy sankcionované a po dobu trvania vy$$ej moci neplynie doba vystavby.

Clanok XIV.
Spoloé¢né a zavereéné ustanovenia

Téato zmluva sa riadi prédvnym poriadkom Slovenskej republiky. Prava a povinnosti zmluvnych
stran vyplyvajlcich ztejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto Zmluvy. Prava a povinnosti
zmluvnych strdn touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zikonnika
a podporne ustanoveniami Ob¢ianskeho zikonnika v zneni ich zmien a doplnkov.

Vsetky spory, vyplyvajlice zplnenia tejto zmluvy, budii zmluvné strany riesit predovietkjym
dohodou a vzijomnym rokovanim. V pripade, ak k dohode nedéjde, bude spor predloZeny
k rozhodnutiu slovenského stidu v zmysle prislu§nych ustanoveni Civilného sporového poriadku.
Této zmluva sa vyhotovuje v piatich rovnopisoch, z ktorych objednavatel’ obdrzi tri vyhotovenia
a zhotovitel’ dve vyhotovenia.

Zmluva podlieha zverejneniu vzmysle zikona &.211/2000 Z.z. oslobodnom pristupe
k informéacidm v platnom zneni.

Zmluva nadobudne platnost dilom podpisu oboma zmluvnymi stranami. Vzhladom na
financovanie predmetu zékazky zo $trukturalnych fondov EU sa zmluvné strany dohodli, e
uzatvaraja tito zmluvu s odkladacou podmienkou Géinnosti zmluvy, ktorou je platnost a G&¢innost
zmluvy o poskytnuti NFP a zarover ispe$nost administrativnej kontroly dokumenticie z verejného
obstardvania Poskytovatelom nenavratného finanéného prispevku (dalej len ,NFP“), &m sa mysli
dorudenie spravy zkontroly objednavatelovi oschvéleni zdkazky zo strany Poskytovatela.
Akykolvek vznik, zmena alebo zanik prav a povinnosti vyplyvajtcich z tejto zmluvy nastane a¥
okamihom splnenia odkladacej podmienky. Objednévatel si v rdmci zavizkového vzfahu so
zhotovitelom vyhradzuje pravo bez akychkolvek sankeii odsttipit od zmluvy so zhotovitelom v
pripade, kedy este nedoslo k plneniu zo zmluvy medzi objednavatelom a zhotovitelom, zmluva o
poskytnuti NFP sa nestane platnou a Géinnou a vysledky administrativnej finanénej kontroly
verejného obstaravania zo strany poskytovatela NFP neumoZfiujt financovanie predmetu zmluvy.
Akékolvek zmeny tejto zmluvy je mozné robit vyhradne len formou pisomného a oéislovaného
dodatku podpisaného oboma zmluvnymi stranami. Objednévatel si vyhradzuje pravo dodatky
k tejto zmluve viaZuce sa na cenu diela podl'a tejto zmluvy neakceptovat.

V pripade ak nastane situacia, ktora bude potvrdzovat rozpor medzi vykazom vimer a PD, alebo
rozpor medzi Vykazom vymer a technickymi spravami, alebo rozpor medzi PD a technickymi
spravami, alebo rozpor medzi vykazom vymer, alebo PD a technickymi spravami a skuto¢nostou,
ktorych stlad potvrdil objednavatel v &ase pripravy pontk, ktoré ani projektant, ani objednavatel,
ani uchadzadi pri vynaloZeni odbornej starostlivosti nepredpokladali, uzatvoria zmluvné strany
dodatok kzmluve na takto vzniknuté rozpory. Dodatok bude uzatvoreny a% po odstihlaseni
jednotlivych poloZiek projektantom diela, stavebnym dozorom, objednavatelom a zhotovitefom
diela.

Zhotovitel sa zavizuje, Ze pocas platnosti a G¢innosti tejto Zmluvy budi on a jeho subdodavatelia
zapisani v Registri partnerov verejného sektora, ak takato povinnost majti, a Ze budd plnit vietky
povinnosti vyplyvajlice so zikona ¢&. 315/2016 Z. Z. O registri partnerov verejného sektora a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov Zmluvné strany vyhlasuju, Ze
si Zmluvu preéitali, Zmluvu uzavreli slobodne, vaZne uréito a zrozumitelne.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze je povinny strpiet vykon kontroly/auditu/overovania na mieste
stivisiaceho s dodavanym tovarom, pracami a sluzbami, kedykolvek pocas platnosti a Géinnosti
Zmluvy o poskytnuti NFP, a to opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytniit
im vSetku potrebn sti¢innost . Opravnenymi osobami v tomto pripade si:




a) Poskytovatel a nim poverené osoby,
b) Utvar vnitorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatelského organu a nimi
poverené osoby,
¢) Najvy$si kontrolny trad SR, Urad vladneho auditu, Certifikaény orgén a nimi poverené osoby,
d) Orgén auditu, jeho spolupracujiice organy a osoby poverené na vykon kontroly/auditu,
e) Splnomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,
f) Organ zabezpedujiici ochranu finanénych zaujmov EU,
g) Osoby prizvané orgdnmi uvedenymi v pism. a) az f) v stilade s prislu$nymi Pravnymi predpismi
SR a pravnymi aktmi EU.
14.10 Zmluvné strany vyhlasuji, Ze si Zmluvu precitali, Zmluvu uzavreli slobodne, vé7ne uréito
a zrozumitelne.
14.11 Stcastou tejto Zmluvy je
- priloha ¢. 1 Harmonogram prac
- priloha é.2 Ponukovy rozpodet — oceneny vykaz vymer
- priloha é. 3 Zoznam subdodéavatelov
- priloha ¢. 4 Bankova zaruka resp. iny doklad uvedeny v bode 9.4 Zmluvy, preukazujtici splnenie
povinnosti podla bodu 9.4 Zmluvy
- priloha ¢. 5 Poistni zmluva podl'a bodu 7.2 Zmluvy

V Abrahdme, diia 4752582 V Galante , diia 77 ¢ 2027
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konatel spolo¢nosti




